


Утверждаю

Заведующий МДОУ «Сказка» г. Николаевска:

 Т.В.Меденцова

Приказ от 14.03.23 № 23 о/д

Дорожная карта

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» г.Николаевска Волгоградской области по переходу с 01.09.2023г на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования (приказ №1028 от 25.11.22г Министерства Просвещения РФ»)

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой ФОП ДО в МДОУ «Сказка» г.Николаевска.

Задачи: Создать и утвердить «Дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой ФОП ДО в МДОУ «Сказка» г.Николаевска.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению ФОП ДО в МДОУ «Сказка» г.Николаевска, внести его в дорожную карту.	февраль	Рабочая группа	План мероприятий
2	Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО	март	заведующий	Приказ по ДОУ
3	Подготовить и провести педагогический совет на тему: «Введение новой ФОП ДО: проблемы и перспективы».	март	Старший воспитатель	Протокол
4	Создать памятку (консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении ФОП ДО с 01.09.23	март	Старший воспитатель	Памятка, консультация, буклет
5	Разместить информацию на сайте МДОУ «Сказка» г.Николаевска о переходе на ФОП ДО с 01.09.23	март	Ответственный за ведение сайта	
6	Проанализировать и провести методическую работу по ООП ДО МДОУ «Сказка» г.Николаевска в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	апрель	Рабочая группа	Аналитическая справка
7	Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МДОУ «Сказка» г.Николаевска	август	Заведующий, ответственный за ведение сайта	Приказ о ООП ДО
8	Обеспечить методическое сопровождение введения ООП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках	август-сентябрь	Рабочая группа	Мониторинг

	воплощения содержания программы педагогами ДОУ в соответствии с ООП ДО			
9	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов МДОУ «Сказка» г. Николаевска с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО.	август	Старший воспитатель	Положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов МДОУ «Сказка» г. Николаевска
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	апрель	Заведующий	Аналитическая справка
2	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновление содержания образования) воспитателей и специалистов МДОУ «Сказка» г. Николаевска в рамках введения ФОП ДО	март	Старший воспитатель	План-график
3	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы МДОУ «Сказка» г. Николаевска.	март-сентябрь	Старший воспитатель	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методических условий введения ФОП ДО				
1	Провести анализ материалов технического и методического оснащения МДОУ «Сказка» г. Николаевска для введения и реализации ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка
2	Разработать положение о ППРС в группах МДОУ «Сказка» г. Николаевска и провести смотр-конкурс по наполнению ППРС групп	август	Старший воспитатель	Положение о ППРС